
BLUBBER BARON

Online-Shop Projekt

Internettechnologien - Präsentation



2 Herausforderungen im Rahmen der Arbeit

Was während der Umsetzung von Blubber Baron schwierig war

01 Local Storage

Überlauf im kleinen Browser-Speicher; Warenkorb-Daten mussten begrenzt werden.

02 Bilder im Warenkorb

Produktbilder mussten zuverlässig an den Warenkorb übergeben und angezeigt werden.

03 Arbeiten mit Git

Pushes, Änderungen und mögliche Konflikte brauchten klare gemeinsame Regeln.

04 Mangelhafte Absprache

Schnittstellen, Zuständigkeiten und Zwischenstände waren teils zu spät geklärt.

05 Mehr Struktur am Anfang

Nächstes Mal zuerst Planung, Arbeitspakete und Zuständigkeiten festlegen.



3 Lesson Learned

Was wir beim nächsten Projekt direkt anders machen würden

✓ Scrum-Leitfaden nutzen

Weekly-Meetings einplanen und regelmäßig kurz prüfen: Was ist fertig?
Was blockiert?

■ Aufgaben kleiner machen

Größere Aufgaben in kleine Teilaufgaben zerlegen und auf einem Kanban Board sichtbar machen

↗ Git-Richtlinien festlegen

Vorher Regeln für Branches, Pull/Push und eine verantwortliche Person definieren

□ Teil-Deadlines setzen

Nicht nur Enddatum festlegen, sondern klare Deadlines für Zwischenstände und Teilfunktionen

